
Хід реалізації 
проектів місцевого розвитку 
станом на 10.09.2018 року

Секретаріат Конкурсної ради - Відділ з питань реалізації проектів 
місцевого розвитку,  МТД та зовнішньоекономічних зв’язків

Питання №1
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Загальна вартість 253 млн грн

Обласний бюджет 122,7 млн грн

Місцеві бюджети 76,7 млн грн

Небюджетні кошти 53,6 млн грн

2057
Подано проектів

1007
Переможців

Фінансування

Конкурс у 2018 році



станом на 05.09.18

 ПЕРЕДБАЧЕНО

122,7 млн грн

 ПРОФІНАНСОВАНО 

46,1 млн грн

 КАСОВІ ВИДАТКИ 

33,3 млн грн

Фінансування з обласного бюджету

80,6

22,4
19,7

32,9

5,9 7,3

25,3

3,6 4,5

РАЙОНИ МІСТА ОТГ

Передбачено Профінансовано Касові

Виконання

38 %

станом на 13.09.18 
Профінансовано 63 млн грн



Фінансування за рахунок залучених коштів

ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОФІНАНСОВАНО ОСВОЄНО

76,7
48,4 40,9

53,4

29,6 24,6

місцеві бюджети

небюджетні кошти



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку

кількість

Виконання

36 %

Тривають роботи

Роботи розпочинаються

Роботи завершено

Не підписано угоди з підрядником

Відмова у реалізації

542

1007

55

366

34

10



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку (за територіями)

Міста обласного 

значення

167 проектів

Роботи розпочинаються 12

Завершені проекти  34

Роботи тривають 107

Територія

Всього 

проектів-

переможців

Роботи 

тривають 

Роботи 

розпочина

ються

Завершено 

проектів

% 

завершених 

до 

переможців

Не 

підписано

угоди з 

підрядником

Відмова

м.Новий Розділ 4 2 0 2 50 0 0

м.Стрий 2 1 0 1 50 0 0

м.Червоноград 20 12 0 8 40 0 0

м.Моршин 8 5 0 3 38 0 0

м.Борислав 22 11 3 6 27 1 1

м.Самбір 9 6 0 2 22 0 1

м.Львів 50 30 7 10 20 3 0

м.Трускавець 13 10 0 1 8 2 0

м.Дрогобич 39 30 2 1 3 6 0

Не підписано угоди  12



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку (за територіями)

Райони
694 проекти

Роботи розпочинаються 26

Завершені проекти  295

Роботи тривають 347

Не підписано угоди  20

Територія

Всього 

проектів-

переможц

ів

Роботи 

тривають 

Роботи 

розпочин

аються

Завершено 

проектів

% 

завершен

их 

Не підписано

угоди з 

підрядником

Відмова

Стрийський 34 7 0 26 76 1 0

Жовківський 57 13 0 43 75 0 1

Сколівський 26 6 1 18 69 1 0

Жидачівський 41 13 0 28 68 0 0

Миколаївський 33 9 1 22 67 1 0

Самбірський 24 7 3 14 58 0 0

Дрогобицький 28 10 1 16 57 1 0

Радехівський 25 11 0 14 56 0 0

Перемишлянський 29 13 0 15 52 1 0

Турківський 16 6 1 8 50 1 0

Золочівський 42 23 1 18 43 0 0

Буський 17 7 3 7 41 0 0

Сокальський 40 22 3 11 28 3 1

Городоцький 44 30 4 10 23 0 0

Яворівський 27 21 0 6 22 0 0

Кам'янка-Бузький 41 29 0 9 22 0 3

Пустомитівський 60 33 3 13 22 11 0

Бродівський 42 30 4 8 19 0 0

Старосамбірський 61 51 0 9 15 0 1

Мостиський 7 6 1 0 0 0 0



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку (за територіями)

ОТГ
146 проектів

Роботи розпочинаються 17

Завершені проекти  37

Роботи тривають 88

Не підписано угоди  2

Територія

Всього 

проектів-

переможців

Роботи 

тривають 

Роботи 

розпочина

ються

Завершено 

проектів

% 

завершених 

Не підписано

угоди з 

підрядником

Відмова

Великомостівська 1 0 0 1 100 0 0

Гніздичівська 2 0 0 2 100 0 0

Дублянська 1 0 0 1 100 0 0

Жовтанецька 1 0 0 1 100 0 0

Магерівська 1 0 0 1 100 0 0

Новострілищанська 1 0 0 1 100 0 0

Чукв'янська 1 0 0 1 100 0 0

Мурованська 5 1 0 4 80 0 0

Давидівська 10 4 1 5 50 0 0

Луківська 4 2 0 2 50 0 0

Мостиська 4 2 0 2 50 0 0

Розвадівська 2 1 0 1 50 0 0

Тростянецька 2 1 0 1 50 0 0

Ходорівська 4 2 0 2 50 0 0

Бісковицька 7 2 2 3 43 0 0

Волицька 4 2 0 1 25 1 0

Рудківська 13 6 4 3 23 0 0

Новоміська 5 4 0 1 20 0 0

Славська 6 5 0 1 17 0 0

Великолюбінська 7 1 5 1 14 0 0



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку (за територіями)

ОТГ

146 проектів

Роботи розпочинаються 17

Завершені проекти  37

Роботи тривають 88

Не підписано угоди  2

Територія

Всього 

проектів-

переможц

ів

Роботи 

тривають 

Роботи 

розпочин

аються

Завершено 

проектів

% 

завершен

их 

Не підписано

угоди з 

підрядником

Відмова

Солонківська 7 6 0 1 14 0 0

Підберізцівська 14 13 0 1 7 0 0

Бабинська 1 1 0 0 0 0 0

Вільшанецька 4 3 1 0 0 0 0

Воле-Баранецька 2 2 0 0 0 0 0

Воютицька 1 1 0 0 0 0 0

Кам’янка-Бузька 25 18 4 0 0 1 2

Нижанковицька 3 3 0 0 0 0 0

Судововишнянська 3 3 0 0 0 0 0

Шегинівська 1 1 0 0 0 0 0

Ширецька 4 4 0 0 0 0 0



Реалізація Програми проектів місцевого розвитку (за пріоритетами)

113
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2

35
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Вуличне освітлення Екологічні ініціативи Заклади дошкільної 

освіти

Інші пріоритети Культура Охорона здоров'я Школи

Кількість проектів Роботи тривають Роботи розпочинаються

Завершено проектів Не підписано угоди з підрядником Відмова



Робочі поїздки на території

Пустомитівський район



Робочі поїздки на території

м. Борислав



Робочі поїздки на території Буський район



Про розгляд проектів місцевого 
розвитку, на яких, станом на 

10.09.2018 року, не підписані угоди з 
підрядними організаціями

Питання №2

Секретаріат Конкурсної ради - Відділ з питань реалізації проектів 
місцевого розвитку,  МТД та зовнішньоекономічних зв’язків



Проведення будівельних 
робіт

Придбання обладнання та 
інвентаря

34
проекти 

на 5,3
млн грн

23 
проекти

на 4,2 млн 
грн

11 
проектів

на 1,1 млн 
грн



Про розгляд листів конкурсантів та органів 
місцевого самоврядування щодо вилучення 

окремих проектів місцевого розвитку з 
переліку переможців, у зв’язку з 

неможливістю їх реалізації, та 
перерозподіл вивільнених коштів на інші 

проекти
Питання №3

Секретаріат Конкурсної ради - Відділ з питань реалізації проектів 
місцевого розвитку,  МТД та зовнішньоекономічних зв’язків



Пропозиції секретаріату КР до розподілу вивільнених коштів

Сума коштів до 

розподілу 

1505,242 тис. 

грн

890,513

582,491

7 проектів 

«Вуличне 

освітлення»

5 проектів 

«Екологічні 

ініціативи»

Розподілена 

сума1473,004 

тис. грн

Залишок коштів 32,238 тис. грн



Дякуємо за увагу!!!


